

ESTIMATION DU COÛT — PROJET D'ADRESSAGE

Modèle éditable : modifiez les cellules en jaune pour recalculer automatiquement

A. Données de référence — Commune de Matam

Paramètre	Valeur
Superficie de Matam (km ²)	35.00
Population de Matam, RGPH-4 (2025)	177,271
Année du recensement de référence	2,025
Année de calcul (aujourd'hui)	2,026
Taux de croissance démographique annuel estimé	3.0%
Taille moyenne d'un ménage (personnes)	7
Bâtiments non résidentiels en % des bâtiments résidentiels	18.0%

B. Estimation du nombre de bâtiments/unités à adresser

Paramètre	Valeur (calculée)
Population estimée de Matam en 2026	182,589
Ménages estimés (bâtiments résidentiels)	25,717
Total bâtiments/unités à adresser (résidentiels)	30,346

C. Référence de coût unitaire — Projet d'Adressage du District

Paramètre	Valeur
Budget total du PADA (FCFA)	10,000,000,000
Unités d'occupation projetées (PADA)	348,216
Taux de change FCFA → USD (approx.)	600
Taux de change USD → GNF	8,760
Coût moyen par unité — référence PADA Abidjan (FCFA)	28,718
Coût moyen par unité d'occupation (USD)	55.00

D. Coût total estimé — Phase d'extension Matam

Paramètre	Valeur (calculée)
Coût total estimé (USD)	\$1,669,019
Coût total estimé (GNF)	###
Coût par habitant estimé (GNF)	80,074 GNF

 Ceci est une estimation d'ordre de grandeur basée sur un coût moyen observé. Une estimation précise nécessite un recensement de terrain à Matam et un appel d'offres auprès de prestataires locaux.

3E DE MATAM (PHASE D'EXTENSION)

t le coût estimé.

Source / Hypothèse
Source : déclaration du président de la délégation spéciale de Matam (mars 2026 (Guinée 7 ans)) ; la mairie de Matam indique
Source : recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-4), résultats publiés le 25 février 2026 (INS Guinée)
RGPH-4, 2025
Hypothèse — année en cours
Hypothèse à ajuster — croissance urbaine moyenne Conakry (calculée uniquement sur le RGPH-4 (février 2026))
Dérivé des données officielles de la mairie de Matam (143 255 habitants (2018) (février 2026) ; 74) ; croissance moyenne
Hypothèse — Matam est une commune davantage résidentielle que Kaloum (centre administratif) ; activités commerciales

Formule / logique
Formule : Population 2014 × (1 + taux de croissance) ^ nombre d'années
Formule : Population estimée / taille moyenne du ménage
Formule : Ménages × (1 + % non résidentiel)

4E D'ABIDJAN (PADA)

Source / Hypothèse
Source : KOACI, financement de 10 milliards FCFA annoncé au lancement du PADA
Source : KOACI, 348 216 unités d'occupation projetées pour le PADA
Hypothèse — parité FCFA/USD approximative (le FCFA est arrimé à l'euro)
Source : cours de change moyen USD/GNF, juillet 2026
Référence contextuelle uniquement (PADA Abidjan) — ne sert plus au calcul ci-dessous
Modifiable directement — coût unitaire retenu pour Matam (référence PADA Abidjan 40 \$ ajustable selon votre usage)

Formule / logique
Formule : Total bâtiments × coût moyen par unité (USD)
Formule : Coût total USD × taux USD-GNF
Formule : Coût total (GNF) / population estimée

é à Abidjan, projet de contexte comparable. Un chiffrage ferme stataires SIG/géomatique.

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR POSTE — PHASE D'EXTENSIO

La répartition (%) en jaune est modifiable ; elle doit totaliser 100 % sur les postes de base. Un ajustement po signalétique et une provision pour imprévus s'ajoutent ensuite.

Référence : coût de base estimé (onglet Hypothèses) **\$1,669,019** ###

Poste de dépense	% du total	Montant (USD)
Cartographie et collecte de données (imagerie satellite/drone, relevés GPS terrain)	25%	\$417,255
Répertoire toponymique et validation communale des noms de voies	5%	\$83,451
Enquête et numérotation des bâtiments (système métrique)	20%	\$333,804
Base de données SIG et portail numérique	15%	\$250,353
Fabrication et pose de la signalétique (plaques rues et bâtiments)	20%	\$333,804
Formation des agents communaux et sensibilisation des populations	5%	\$83,451
Coordination et suivi-évaluation	10%	\$166,902
SOUS-TOTAL (postes de base)	100%	\$1,669,019

Ajustement — renforcement de la signalétique (4 poteaux par intersection au lieu de 2)		\$12,545
Ajustement — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux (signalétique complémentaire)		\$6,481

TOTAL (avant provision pour imprévus)		\$1,688,046
--	--	--------------------

Provision pour imprévus, retards et fluctuation des c	18%	\$303,848
BUDGET TOTAL AVEC PROVISION POUR IMPRÉ	118%	\$1,991,894

Note : cette clé de répartition (%) est une hypothèse indicative fondée sur la structure de coûts habituelle des comparables, à ajuster après devis des prestataires. L'ajustement signalétique reflète le passage à 4 poteau: de 2) dans l'onglet Équipements et prestataires, qui donne un chiffrage plus précis que l'allocation forfaitaire : provision pour imprévus (15 à 20 % recommandé, 18 % retenu ici) couvre les retards de calendrier, les écart et la fluctuation des coûts (change USD/GNF, prix des matériaux) ; elle s'applique au-dessus du budget ajusi

IN MATAM

ur le renforcement de la

Montant (GNF)
3,655,151,498 GNF
731,030,300 GNF
2,924,121,198 GNF
2,193,090,899 GNF
2,924,121,198 GNF
731,030,300 GNF
1,462,060,599 GNF
14,620,605,992 GNF

109,897,750 GNF
56,775,000 GNF

14,787,278,743 GNF

2,661,710,174 GNF
17,448,988,916 GNF

3 projets d'adressage
x par intersection (au lieu
de 20 % ci-dessus. La
s de mesure sur le terrain
té.

BUDGET — APPROCHE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) — PHASE 1

Scénario alternatif : le total est ici la somme réelle du personnel et des équipements/prestataires prévus, et ne remplace pas l'onglet « Budget par poste » — sert de comparaison.

Poste	
-------	--

Ressources humaines (onglet Ressources humaines, total)
Équipements + Prestataires + Ajustements (onglet Équipements et prestataires, total A+B+C)

SOUS-TOTAL (personnel + équipements + prestataires)	
--	--

Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts 0.18

BUDGET TOTAL (APPROCHE ASCENDANTE)	118%
---	-------------

Comparaison avec l'approche descendante (onglet Budget par poste)

Budget total — approche descendante (population × coût unitaire)	
Budget total — approche ascendante (ce scénario)	
Écart (descendant – ascendant)	
Écart en % (par rapport à l'approche descendante)	62.4%

Note : ce scénario totalise ce qui est explicitement chiffré dans les onglets Ressources humaines et Équipements/marge bénéficiaire ni de frais de structure/siège non listés ailleurs.

E D'EXTENSION MATAM

plutôt qu'une estimation par unité (55 \$/bâtiment). Ne

Montant (USD)	Montant (GNF)
---------------	---------------

\$182,648	1,600,000,000 GNF
\$451,835	3,958,073,949 GNF

\$634,483	5,558,073,949 GNF
------------------	--------------------------

114206.99894945 1000453310.79718

\$748,690	6,558,527,260 GNF
-----------	-------------------

\$1,991,894	17,448,988,916 GNF
\$748,690	6,558,527,260 GNF
\$1,243,203	10,890,461,657 GNF

ements et prestataires. Il ne comprend pas de

RESSOURCES HUMAINES — PHASE D'EXTENSION MATAM

Effectifs et salaires (en jaune) modifiables. Le coût total se recalcule et peut être comparé au chiffrage ,

Poste	Effectif	Coût mensuel (GNF/personne)
Chef de projet	1	15,000,000
Responsable SIG / géomaticien en chef	1	12,000,000
Techniciens SIG / cartographes	4	6,000,000
Développeurs informatiques (base de données/portail)	2	7,000,000
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)	3	5,000,000
Agents enquêteurs (numérotation + GPS),	14	3,000,000
Agents de sensibilisation communautaire	6	2,500,000
Personnel administratif et financier	2	4,000,000
Chauffeurs / logistique	2	2,500,000
Personnel de renfort / réserve (mobilisable si	4	3,000,000
TOTAL RESSOURCES HUMAINES		
Coût moyen par personne (toute l'équipe)		

Note : l'équipe de pose de signalétique (4 à 6 personnes) est généralement sous-traitée à une entreprise. Le spécialiste toponymie et l'expert juridique interviennent en mission ponctuelle (honoraires forfaitaires: volume de terrain (nombre de voies, densité du bâti) s'avère supérieur aux hypothèses de départ ; son

Comparaison avec l'estimation par poste (onglet précédent)

Masse salariale totale (GNF / USD), calculée ci-de	1,600,000,000 GNF	\$182,648
Part de la masse salariale dans le budget total est	10.9%	

par poste de l'onglet précédent.

Durée (mois)	Coût total /personne (GNF)	Coût total /personne (USD)	Type	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
12	180,000,000 GNF	\$20,548	Permanent	180,000,000 GNF	\$20,548
12	144,000,000 GNF	\$16,438	Permanent	144,000,000 GNF	\$16,438
12	72,000,000 GNF	\$8,219	Permanent	288,000,000 GNF	\$32,877
8	56,000,000 GNF	\$6,393	Permanent	112,000,000 GNF	\$12,785
9	45,000,000 GNF	\$5,137	Permanent	135,000,000 GNF	\$15,411
9	27,000,000 GNF	\$3,082	Temporaire	378,000,000 GNF	\$43,151
9	22,500,000 GNF	\$2,568	Temporaire	135,000,000 GNF	\$15,411
12	48,000,000 GNF	\$5,479	Permanent	96,000,000 GNF	\$10,959
12	30,000,000 GNF	\$3,425	Permanent	60,000,000 GNF	\$6,849
6	18,000,000 GNF	\$2,055	Temporaire	72,000,000 GNF	\$8,219
				1,600,000,000 GNF	\$182,648
	41,025,641 GNF	\$4,683			

se locale et déjà comptabilisée dans le poste « signalétique » de l'onglet Budget par poste — elle n'est pas dupliquée ici. s, non inclus dans cette masse salariale mensuelle). Le personnel de renfort est une réserve de capacité mobilisable si le coût est déjà intégré au total ci-dessus.

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES — PHASE I

Quantités et coûts unitaires (en jaune) modifiables. Références liées au nombre de bâtiments, de voies

Nombre de voies estimé à Matam (hypothèse à confirmer)	350	Hypothèse dérivée de
Intersections par voie (moyenne, croisements le long d'u	3.0	Hypothèse — tissu urb
Poteaux/plaques par intersection	4	2 = un poteau par coin opposé (norme courante) ; jusqu'à 4 pour une visibilité renforcée dans toutes les directions
Nombre d'intersections estimé	525	Formule : (nombre de
Nombre de poteaux/plaques de rue nécessaires	2100	Formule : nombre d'in

A. Équipements (matériel à acquérir)

Article	Quantité	Coût unitaire (GN)
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)	12	4,500,000
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile, Android)	14	2,200,000
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)	8	6,500,000
Licences logiciels SIG professionnels (ou QGIS gratuit + support payant)	1	25,000,000
Serveur / hébergement cloud pour la base de données SIG (12 mois)	1	30,000,000
Imprimante/traceur grand format pour cartes	1	8,000,000
Location de véhicules 4x4 / motos pour les équipes de terrain (9 mois)	3	27,000,000
Mobilier et équipement de bureau du projet	1	15,000,000
Plaques de numérotation des bâtiments (fabrication,	30,346	55,000
Plaques de rue et poteaux/supports (fabrication et p	2,100	650,000
SOUS-TOTAL A — ÉQUIPEMENTS		

B. Prestataires de services (sous-traitance)

Article	Unité	Coût unitaire (GN)
Imagerie satellite / prises de vue par drone (couverture de Matam)	1	80,000,000
Bureau d'études SIG / géomatique — assistance technique méthodologique	1	150,000,000
Entreprise de fabrication et pose de la signalétique — supervision qualité	1	40,000,000
Développement du portail web / application SIG (si sous-traité)	1	60,000,000
Impression de supports de sensibilisation (affiches, dépliants)	1	15,000,000
Audit qualité et évaluation indépendante de la phase pilote	1	25,000,000
Consultance ponctuelle d'experts internationaux (jours-expert, mobilisable au besoin)	20	7,884,000
Frais de voyage et indemnités des experts internationaux (mobilisable au besoin)	1	43,800,000

SOUS-TOTAL B — PRESTATAIRES DE SERVICES	
--	--

TOTAL ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES (A + B)	
---	--

Part de ce total dans le budget global estimé (onglet Hyp	26.7%
---	-------

Note : les coûts unitaires ci-dessus sont des hypothèses de travail à confirmer par des devis réels de fournisseurs régionaux. La location de véhicules est privilégiée à l'achat pour une phase pilote de durée limitée. Le r désormais calculé par intersection (nombre de voies × intersections par voie ÷ 2, puis × poteaux par int par rue, ce qui reflète mieux la réalité du terrain. La consultation d'experts internationaux (20 jours-expe frais de voyage) est une réserve mobilisable au besoin ; elle n'est pas systématiquement dépensée dar

C. Ajustements complémentaires — venelles piétonnes et bâtiments multi-nive

Hypothèses (en jaune) modifiables, sur le même principe que les paramètres ci-dessus.

Estimation du nombre de venelles piétonnes

Nombre de voies estimé à Matam (repris ci-dessus)	350	Référence : cellule C5
Voies desservant au moins une venelle (zone non lotie)	0.3	Hypothèse — Matam
Nombre moyen de venelles par voie concernée	1.3	Hypothèse — plusieurs
Nombre de venelles estimé	137	Formule : voies × % ci

Estimation du nombre de bâtiments multi-niveaux

Unités non résidentielles estimées (boutiques, bureaux...)	4629.020197	Formule : ménages ×
Unités non résidentielles regroupées en bâtiments multi-	0.08	Hypothèse — moins d
Nombre moyen d'unités (boutiques/bureaux) par bâtime	9	Hypothèse — ex. 3 n
Nombre de bâtiments multi-niveaux estimé	41	Formule : unités non r

Article	Quantité	Coût unitaire (GN
Marquage / plaque de venelle (jonction avec la rue principale)	137	175000
Signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux (répertoire + repères d'étage)	41	800000

SOUS-TOTAL C — AJUSTEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
---	--

NOUVEAU TOTAL — ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES + AJUSTEMENTS (A+E	
--	--

Note : le nombre de venelles et de bâtiments multi-niveaux sont calculés à partir d'hypothèses modifiab connaissance du terrain ou les résultats du recensement à venir.

D'EXTENSION MATAM

: et d'intersections estimé.

s 24 quartiers / 103 secteurs de Matam (≈3,4 voies par secteur) et de sa superficie de 35 km², à affiner par imager
bain de Matam (mix résidentiel/commercial), à affiner par la cartographie

tersections × poteaux par intersection

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
54,000,000 GNF	\$6,164
30,800,000 GNF	\$3,516
52,000,000 GNF	\$5,936
25,000,000 GNF	\$2,854
30,000,000 GNF	\$3,425
8,000,000 GNF	\$913
81,000,000 GNF	\$9,247
15,000,000 GNF	\$1,712
1,669,018,949 GNF	\$190,527
1,365,000,000 GNF	\$155,822
###	\$380,116

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
80,000,000 GNF	\$9,132
150,000,000 GNF	\$17,123
40,000,000 GNF	\$4,566
60,000,000 GNF	\$6,849
15,000,000 GNF	\$1,712
25,000,000 GNF	\$2,854
157,680,000 GNF	\$18,000
43,800,000 GNF	\$5,000

###	\$65,237
-----	----------

###	\$445,354
-----	-----------

ournisseurs et prestataires locaux et
 ombre de poteaux/plaques de rue est
 ersection) plutôt qu'une simple plaque
 rt à titre indicatif, environ 900 \$/jour, plus
 rs son intégralité.

aux

i de cet onglet
 comporte des zones non loties importantes (Coléah, Boussoura...), part plus élevée qu'à Kaloum
 s venelles peuvent partir d'une même voie
 oncernées × venelles moyennes par voie

% non résidentiel (onglet Hypothèses)
 le centres commerciaux qu'à Kaloum, concentrés autour des marchés de Bonfi et Coléah
 reaux × 3 boutiques, comme un petit centre commercial type
 résidentielles × % regroupées ÷ unités moyennes par bâtiment

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
23,975,000 GNF	\$2,737
32,800,000 GNF	\$3,744

56,775,000 GNF	\$6,481
-----------------------	----------------

###	\$451,835
-----	-----------

les (en jaune) — à ajuster selon la

ie/terrain

MARGE BÉNÉFICIAIRE — USAGE INTERNE (NE PAS TRANSMET

Cet onglet est un outil de pilotage pour votre entreprise. La note de proposition envoyée au client doit inclure le coût du projet, pas votre marge.

Coût total du projet (référence : onglet Hypothèse)	USD	GNF
Coût total estimé du projet (avec provision pour imprévus)	\$303,848	2,661,710,174 GNF

Taux de marge retenu pour le scénario recommandé	15%	Modifiable — recommandé
--	-----	-------------------------

Scénarios de marge (majoration sur coût)

Scénario	Taux de marge	Profit (USD)
Prudent (grand contractant, faible risque)	10%	\$30,385
Recommandé (PME, premier contrat, risque de préfinancement)	15%	\$45,577
Ambitieux (risque élevé, forte valeur ajoutée technique)	20%	\$60,770

Note : ceci est une majoration sur coût (« markup »). Prix facturé = Coût × (1 + marge). Si vous devez présenter le prix au client, utilisez plutôt Prix = Coût / (1 – marge) — les deux méthodes donnent des taux différents pour un même profit visé.

Facteurs qui justifient une marge plus élevée que sur un marché mature :

- Préfinancement : l'État paie souvent avec retard ; votre entreprise avance salaires, équipements
- Risque de change : coûts en partie liés au dollar (équipements importés), recettes en GNF
- Projet inédit en Guinée : pas de références locales directes, courbe d'apprentissage sur ce type de projet
- Réputation : un pilote réussi ouvre la voie à l'extension aux 4 autres communes — valeur ajoutée

TRE AU GOUVERNEMENT)

i gouvernement ne doit présenter

15 à 20 % pour un premier contrat pilote avec risque de préfinancement

Profit (GNF)	Prix total à facturer (USD)	Prix total à facturer (GNF)
266,171,017 GNF	\$334,233	2,927,881,191 GNF
399,256,526 GNF	\$349,425	3,060,966,700 GNF
532,342,035 GNF	\$364,618	3,194,052,208 GNF

nter une marge en % du prix de vente (« marge commerciale »), utilisez

pements et prestataires.

NF.

la méthodologie.

ur au-delà du seul contrat pilote.